@ Compras.gov.br MINISTERIO DA ECONOMIA

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informacdes Basicas

Numero da Matriz de Alocacéo de Riscos Responsavel pela Edigdo Data de Criacéao
11/2023 EMERSON ZETULA DA SILVA 04/09/2023 10:47
Objeto da Matriz de Riscos

Servigos continuados de Limpeza, Conservacgédo e Higienizagao.

2. Histoérico de Revisoes
Nenhuma Revisao encontrada.

3. Riscos Identificados

Numero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (I x P)  N° Item

Falhas na pesquisa
de precos e Falhas na pesquisa de precos
composicao dos composicéo dos custos.
custos
Impactos
1 Licitagdo deserta - processo licitatério sem empresas interessadas
Acdes Preventivas
P-01 Verificar no mercado fornecedor a compatibilidade das exigéncias do edital de Responsavel: EMERSON ZETULA DA SILVA
licitacéo;
P-02 Especificacdes dos equipamentos/materiais atualizados e de acordo com as Responsavel: EMERSON ZETULA DA SILVA
praticas do mercado;
P-03 Atentar para que os pregos estimados estejam em conformidade com os praticados Responsavel: EMERSON ZETULA DA SILVA
pelo mercado
Acdes de Contingéncia
C-01 Abrir processo de emergéncia, caso se justifique, elaborando novo procedimento Responsavel: EMERSON ZETULA DA SILVA
licitatério; Instrucdo de um novo processo de contratagdo com corregdo das falhas
identificadas;

€ Planejamento Administracéo Médio

Numero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (I x P)  N° Item

Planejamento
inadequado da Planejamento inadequado da contratagdo  Planejamento Administracédo Médio
contratacao
Impactos
1 A contratacdo ndo atende as necessidades da Administracdo
Acoes Preventivas
P-01 Implantar a efetiva participagao do setor demandante do objeto da contratagéo; Responsavel: EMERSON ZETULA DA SILVA
P-02 Especifica¢Bes dos servigos de acordo com o histérico das contrata¢6es anteriores. Responsavel: RAFAEL DE FREITAS CANDIDO
Acoes de Contingéncia
C-01 Abrir processo de emergéncia, caso se justifique, elaborando novo procedimento Responsavel: EMERSON ZETULA DA SILVA
licitatorio; Instrucdo de um novo processo de contratagdo com corregdo das falhas
identificadas.

NUmero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (I x P)  N° Item

Auséncia de ateste
R-03 orgamentario para a
contratacao

N&o haver ateste orgamentério

no . - .
L Planejamento Administracéo Extremo
momento necessario

Impactos

1 N&o formalizagéo do contrato.
Acdes Preventivas

P-01 solicitar ao CGOF o ateste orcamentario no valor maximo da contratagdo, para que Responsavel: EMERSON ZETULA DA SILVA
providencie o ateste, no momento necessario;

P-02 informar ao CGOF o impacto negativo da néo liberacéo do ateste. Responsavel: EMERSON ZETULA DA SILVA
Acdes de Contingéncia

C-01 Alterar DFD conforme recursos existentes/possibilidade de autorizacéo. Responsavel: EMERSON ZETULA DA SILVA

Ndmero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (I x P)  N° Item

Atrasos na

. O planejamento nao inicia ou ultrapassa o
formalizacéo da



R-04 demanda e/ou no prazo esperado e razodvel para a Planejamento Administracdo Extremo
Planejamento contratacao.
Impactos
1 Né&o formaliza¢&o do novo contrato no prazo previsto.
Acdes Preventivas
P-01 Acompanhar de forma diligente as vigéncias contratuais e os procedimentos para Responsavel: DANIELLE MARTINS DA COSTA
as novas contratacdes; DUARTE
P-02 Estabelecer cronograma adequado para cada fase do processo de contrata¢céo e Responsavel: DANIELLE MARTINS DA COSTA
respectivas agdes, supervisionando seu cumprimento. DUARTE
Acdes de Contingéncia
C-01 Instrucé@o de processo de contratacdo emergencial, caso se justifique. Responsavel: DANIELLE MARTINS DA COSTA
DUARTE
Numero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (I x P) N° Item
Risco da contratada
naF) e§tar cgm a Rlsco d.a contrgtada ndo estar com a saude Selecio do Fornecedor  Contratada Médio
saude financeira em financeira em dia.
dia.
Impactos
1 Inexecucao parcial ou total do contrato.
Acdes Preventivas
P-01 Exigir, na habilitacéo do licitante, qualificagcdo econémico-financeira compativel com Responsavel: JUCIANA DE FATIMA GARCIA
a envergadura da contratagéo.
Acodes de Contingéncia
C-01 No caso de resciséo contratual, convocagéo do licitante subsequente, desde que Responsavel: JUCIANA DE FATIMA GARCIA
atendida a ordem de classificacdo da licitagdo anterior e aceitas as mesmas
condigbes oferecidas pelo licitante vencedor, inclusive quanto ao preco,
devidamente corrigido, nos termos do art. 24, XI, da Lei n° 8.666/93.
Numero Risco Causa do Risco Fase Alocado para  Nivel do Risco (I x P) N° Item
Impugnacgdes,
R-06 recursos € acdes Impugnacges, recursos ~e acges judiciais Selegdo do Fornecedor Administracéo Extremo
judiciais na fase na fase externa da licitag&o.
externa da licita¢&o.
Impactos
1 Atraso no procedimento de selecéo do fornecedor e ndo formalizagdo do novo contrato no prazo previsto.
Acoes Preventivas
P-01 Especificagdes e exigéncias de habilitacdo revisadas no intuito de possibilitar a Responsaveis: EMERSON ZETULA DA SILVA ,
participagdo do maior numero de licitantes com a qualidade minima exigida para JUCIANA DE FATIMA GARCIA
evitar frustra¢é@o indevida da competi¢éo;
P-02 Analisar as recomendag6es dos recentes Acérdaos exarados pelo TCU de modo a Responsavel: JUCIANA DE FATIMA GARCIA
prevenir possiveis falhas no processo licitatorio;
P-03 Atentar para as legisla¢es aplicaveis ao caso concreto. Responsavel: JUCIANA DE FATIMA GARCIA
Acdes de Contingéncia
C-01 Alocacgéo de servidores qualificados para responder eventuais questionamentos e Responsavel: JUCIANA DE FATIMA GARCIA
promover alterag6es eventualmente necessarias;
C-02 Avaliar as recomendag8es do Parecer da Procuradoria Federal Especializada; Responsavel: JUCIANA DE FATIMA GARCIA
C-03 Instrucéo de processo de contratagdo emergencial, caso se justifique. Responsavel: JUCIANA DE FATIMA GARCIA
Ndmero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (I x P) N° ltem
Descumprimento A contratada nég entreg? 0s ser\./igos.n?s i o
contratual prazos estabelecidos e n&o possuir aptidao Gestdo de Contrato  Contratada Médio
para execucao dos servigos.
Impactos
1 Servidores sobrecarregados e atrasos no atendimento das demandas.
Acoes Preventivas
P-01 Aplicar as sangdes por descumprimento dos prazos estabelecidos no Contrato. Responsavel: JUCIANA DE FATIMA GARCIA
Acdes de Contingéncia
C-01 No caso de resciséo contratual, convocacéo do licitante subsequente, desde que Responsavel: JUCIANA DE FATIMA GARCIA
atendida a ordem de classificacdo da licitagdo anterior e aceitas as mesmas
condicbes oferecidas pelo licitante vencedor, inclusive quanto ao preco,
devidamente corrigido, nos termos do art. 24, XI, da Lei n°® 8.666/93.
Ndmero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (I x P) N° ltem
Indisponibilidade na
prestacdo do ser{wgo Indlsponlbllldz?de na prestagiao do servico Gesto de Contrato  Contratada Médio
durante o periodo durante o periodo de execugéo.
de execugéo.
Impactos
1 Servidores sobrecarregados e atrasos no atendimento das demandas.
Acdes Preventivas
P-01 Estabelecer critérios adequados de qualidade de prestacdo de servicos quando da Responsavel: RAFAEL DE FREITAS CANDIDO

selegdo do fornecedor; Inclusdo de clausula para encerramento contratual e



P-02

P-03

C-01

NUmero

impedimento de licitar e de contratar com a Administracao, observada a dosimetria

da pena;

Manter o registro formal dos critérios de aceitacdo do servico e acompanhar os Responsavel: RAFAEL DE FREITAS CANDIDO
indicadores;

Aplicar sangGes administrativas ja nas possiveis primeiras ocorréncias. Responsavel: JUCIANA DE FATIMA GARCIA
Acdes de Contingéncia

Realizar planejamento de nova contratagdo mesmo durante a execucéo do contrato. Responsavel: EMERSON ZETULA DA SILVA

Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (I x P) N° Item

R-09

P-01

P-02

P-03

C-01

C-02

C-03

NuUmero

Atraso no
pagamento de Atraso no pagamento dos salarios, vale-
obrigacdes transporte, auxilio-alimentacdo e demais
trabalhistas, obrigacdes trabalhistas, previdenciarias e
previdenciarias e paracom o FGTS.
para com o FGTS.

Impactos

Deficiéncia na qualidade dos servicos prestados e responsabilizacédo do INSS em reclamatérias trabalhistas.

Acdes Preventivas

Exigir na licitacdo, comprovacgdo de boa situagdo financeira do licitante e capital de Responsavel: JUCIANA DE FATIMA GARCIA

giro equivalente a dois meses do valor estimado da contratacdo; Prever a exigéncia

de autorizacdo para que a Administracdo possa fazer o desconto nas faturas e

realizar os pagamentos dos salarios e demais verbas trabalhistas diretamente aos

trabalhadores, bem como das contribuigBes previdenciarias e do FGTS, quando

estes ndo forem adimplidos; Inclusédo de clausula para encerramento contratual e

impedimento de licitar e de contratar com a Administragdo.

Fazer gestdo da documentagdo em tempo para averiguar algum tipo de Responsavel: JUCIANA DE FATIMA GARCIA

descumprimento; Exigir da contratada a disponibilizagdo do Cartdo Cidadao

expedido pela Caixa Econdmica Federal para todos os empregados; Exigir da

contratada a viabilizagdo do acesso de seus empregados, via internet, por meio de

senha prépria, ao sistema da Previdéncia Social, com o objetivo de verificar se as

suas contribuicdes previdenciarias foram recolhidas; Abertura de conta depdsito

vinculada, blogueada para movimentacdo, em nome da contratada, para o

pagamento exclusivo das férias, 13° salario e verbas rescisorias.

Aplicar sang6es administrativas com rigor ja nas possiveis primeiras ocorréncias. Responsavel: JUCIANA DE FATIMA GARCIA

Acdes de Contingéncia

Retengdo do pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao Responsavel: JUCIANA DE FATIMA GARCIA

inadimplemento, até que a situagdo seja regularizada; Efetuar o pagamento das

obrigagGes diretamente aos empregados que tenham participado da execucado dos

servicos; Quando ndo for possivel a realizacdo dos pagamentos diretamente aos

empregados, os valores correspondentes retidos cautelarmente serdo depositados

junto a Justica do Trabalho, com o objetivo de serem utilizados exclusivamente no

pagamento de salarios e das demais verbas trabalhistas, bem como das

contribuicdes sociais e FGTS; Liberacdo da garantia somente mediante a

comprovagdo de que a empresa pagou todas as verbas rescisorias trabalhistas

decorrentes da contratagdo e, caso esse pagamento ndo ocorra até o fim do

segundo més apos o encerramento da vigéncia contratual, devera ser utilizada a

garantia para o pagamento dessas verbas trabalhistas;

Rescindir o contrato sem prejuizo da aplicacdo de sangdo pecuniaria e da Responsavel: JUCIANA DE FATIMA GARCIA

declaragdo de impedimento para licitar e contratar com a Uniéo;

Realizar planejamento de nova contratagcdo mesmo durante a execugéo do contrato. Responsavel: JUCIANA DE FATIMA GARCIA

Gestdo de Contrato ~ Contratada Extremo

Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (I x P) N° Item

R-10

P-01

C-01

N&o apresentagéo
de garantia
adequada no prazo
estabelecido

Impactos

Prejuizos aos cobres publicos caso haja descumprimento do contrato pela empresa contratada

Acdes Preventivas

Incluir no Termo de Referéncia as especificagcdes e exigéncias para aceitagdo da Responsavel: JUCIANA DE FATIMA GARCIA

garantia, inclusive anexar decisdes e orientacdes internas sobre o assunto.

Acoes de Contingéncia

- Exigir a apresentacéo da Garantia adequada, no prazo estabelecido. Em caso de Responsavel: JUCIANA DE FATIMA GARCIA

descumprimento, aplicar san¢6es previstas no TR.

Garantia ndo aceita pela Administracdo Gestdo de Contrato  Contratada Extremo

NUmero

Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (I x P) N° ltem

P-01

Falta de mé&o de
obra para a Gestao Ineficiéncia administrativa. Gestdo de Contrato  Administracao Médio
Centralizada
Impactos
Deficiéncia na gestéo e fiscalizagdo do contrato.
Acoes Preventivas
O setor responsével deverad estar adequado com o quantitativo de servidores Responsavel: EMERSON ZETULA DA SILVA
capacitados para a execucao da gestao contratual.



Acodes de Contingéncia
C-01 Proporcionar capacitagio/reciclagem aos servidores envolvidos na gestdo Responsavel: JUCIANA DE FATIMA GARCIA
contratual; Possibilitar a remogéo de servidores das unidades para compor a equipe
de gestdo visando adequar o quantitativo de servidores frente ao universo de
contratos existentes; Ferramentas tecnologicas para auxiliar a atividade de gestédo
centralizada.

4. Acompanhamento das Ac¢des de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluido.

5. Responsaveis | Assinantes

Equipe de Planejamento

EMERSON ZETULA DA SILVA
Membro da comissao de contratacao



@ Compras.gov.br MINISTERIO DA ECONOMIA

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informacdes Basicas

Numero da Matriz de Alocacéo de Riscos Responsavel pela Edicdo Data de Criacédo

39/2023

BRUNO WEBER RIBEIRO 22/09/2023 15:39

Objeto da Matriz de Riscos

Contratacao de servigos terceirizados de limpeza e conservacdo Campus Av. Trés Coragdes

2. Historico de Revisoes

Nenhuma Revisao encontrada.

3. Riscos Identificados

NUmero

Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (I x P)  N° Item

P-01

C-01

C-02

Equivoco no
dimensionamento Equivoco no dimensionamento d
do quantitativo de quantitativo de postos de servicos.
postos de servicos.
Impactos
Equivoco no dimensionamento do quantitativo de postos de servigos.
Acdes Preventivas
Adequacéo do nimero de postos de trabalho as reais necessidades institucionais, Responsavel: BRUNO WEBER RIBEIRO
para que ndo haja deficiéncias na prestacao de servigos.
Acoes de Contingéncia
Verificac8o se as a'reas e as frequéncias aplicadas no levantamento do nimero Responsavel: FERNANDA LASNEAUX
de postos estdo adequadas ao dimencionamento dos servigos. PEREIRA RIBEIRO
Previsdo de Contratagdo de Postos Futuros - previsdo no contrato para Responsaveis: FERNANDA LASNEAUX
contratagdo futura para cobertura da demanda total de postos, caso ocorra o PEREIRA RIBEIRO, BRUNO
cancelamento do Termo de Cooperagdo Técnica junto a Prefeitura Municipal de WEBER RIBEIRO
Trés Coragoes.

° Planejamento Administracéo Alto

Namero

Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (I x P) N° ltem

P-01

C-01

Disfuncionalidades
na prestacdo dos Intercorréncias na prestagdo dos servigos,
servicos, de acordo de acordo com as escalas.
com as escalas.

Impactos

Disfuncionalidades na prestagéo dos servicos, de acordo com as escalas.

Acoes Preventivas

Pesquisas de opinido visando medir a satisfagdo com os servicos prestados e Responsaveis: FERNANDA LASNEAUX

sanar, desde logo, eventuais falhas na sua execucao. PEREIRA RIBEIRO, BRUNO
WEBER RIBEIRO

Gestédo de Contrato ~ Administracéo Médio

Acoes de Contingéncia

Readequacéo da escala, atendendo-se a novas demandas de setores especificos; Responsaveis: FERNANDA LASNEAUX
ou, para fim de atualizacdo, sua revisdo, semestralmente; se for o caso, com a PEREIRA RIBEIRO, BRUNO
substituicdo dos profissionais. WEBER RIBEIRO

NuUmero

Risco Causa do Risco Fase Alocado para  Nivel do Risco (I x P) N° ltem

R-03

Inadimpléncia, pela
empresa contratada,
de obrigactes
contratuais e,
especialmente, de
obrigacgdes
trabalhistas. Isso
pode acarretar a
responsabilizagdo
do ente contratante,
em caso de falhas
na fiscalizagdo da
execugao contratual.
Impactos
Inadimpléncia, pela empresa contratada, de obrigagdes contratuais e, especialmente, de obriga¢des trabalhistas. Isso pode acarretar

Desinteresse das empresas em participar

Selecao do Fornecedor Administracao Extremo
do certame.



1 a responsabilizacéo do ente contratante, em caso de falhas na fiscalizagdo da execuc¢éo contratual.
Acdes Preventivas
P-01 Indicacéo, pelo responséavel, de servidores com a qualificacdo necessaria para 0 Responsavel: FERNANDA LASNEAUX
acompanhamento do contrato (ex.: bacharel em Direito, bacharel em Administragédo PEREIRA RIBEIRO
de Empresas, bacharel em Administracao Publica, bacharel em Contabilidade, etc).
Acoes de Contingéncia
C-01 Treinamento e orientag¢&o dos fiscais designados, para bem desempenharem suas Responsavel: FERNANDA LASNEAUX
funcdes. PEREIRA RIBEIRO
NUmero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (I x P) N° ltem
?:rft(:rlasta()o 32 Descumprimento de obrigagfes contratuais
~ e, ESPECIALMENTE, trabalhistas, Gestdo de Contrato  Administra¢@o Alto
prestacao . o o
. previdenciarias e fundiarias (FGTS).
Servigos.
Impactos
1 Rescisao do contrato de prestacéo de servicos por descumprimento de obriga¢des contratuais e, ESPECIALMENTE, trabalhistas,
previdenciarias e fundiarias (FGTS).
Acdes Preventivas
P-01 Fiscalizacéo, atuante e constante, especialmente pelo fiscal técnico, de modo a Responsavel: FERNANDA LASNEAUX
evitar que a Administracdo depare com situacao que, por forca de lei, requeira a PEREIRA RIBEIRO
rescisdo. Pronto atendimento as demandas da equipe de fiscalizagdo, prestando-
Ilhe os necessérios esclarecimentos. Manutencdo de conta vinculada blogueada
para movimentacao.
Acodes de Contingéncia
C-01 Chamamento das empresas subsequentes na ordem de classifica¢@o de propostas; Responsavel: FERNANDA LASNEAIUX
ou, impossibilidade ou inconveniéncia, realizagdo de nova licitagdo em tempo habil. PEREIRA RIBEIRO
Numero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (I x P) N° Iltem
Faléncia da
empresa contratada;
ou, em menor Faléncia da empresa contratada; ou, em
R-05 medida, sua menor medida, sua reorganizagdo, para fim Gestédo de Contrato ~ Administragédo Extremo
reorganizacdo, para de recuperagdo judicial.
fim de recuperagao
judicial.
Impactos
1 Faléncia da empresa contratada; ou, em menor medida, sua reorganizacéo, para fim de recuperagao judicial.
Acoes Preventivas
P-01 Conferéncia, pela equipe de fiscalizagdo, da documentagédo de que se fizerem Responsaveis: FERNANDA LASNEAUX
acompanhar as faturas de servigos, analisando-a detidamente, buscando auxilio PEREIRA RIBEIRO, BRUNO
especializado, se necessario. WEBER RIBEIRO, BRUNO
WEBER RIBEIRO, VIRGINIA
CASTRO, VIRGINIA CASTRO
Acdes de Contingéncia
C-01 Informacéo imediata aos setores responsaveis pelo contrato e pelo pagamento Responsaveis: FERNANDA LASNEAUX
das faturas. PEREIRA RIBEIRO, FERNANDA
LASNEAUX PEREIRA RIBEIRO,
BRUNO WEBER RIBEIRO,
BRUNO WEBER RIBEIRO,
VIRGINIA CASTRO , VIRGINIA
CASTRO
NUmero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (I x P) N° ltem
Extrapolamento de
jornada contratada,
ultrapassando-se o0s
limites diarios,
gerando Extrapolamento de jornada contratada,
responsabilizacao ultrapassando-se os limites diarios,
do ente contratante. gerando responsabilizagdo do ente
pumprlmento de contratante. Cumprlrflento de JoArna.da a Gestdo de Contrato  Contratada Médio
jornada a menor, de menor, de que € consequéncia o
que é consequéncia pagamento de valores sem
0 pagamento de correspondéncia em servigos efetivamente
valores sem prestados.
correspondéncia em
servigos
efetivamente
prestados.
Impactos
Extrapolamento de jornada contratada, ultrapassando-se os limites diarios, gerando responsabilizacdo do ente contratante.
1 Cumprimento de jornada a menor, de que é consequéncia o pagamento de valores sem correspondéncia em servigos efetivamente

prestados.
Acdes Preventivas



VIRGINIA CASTRO , VIRGINIA

P-01 Conferéncia e Controle do relégio de ponto biométrico, pela equipe de fiscalizacdo, Responsaveis:
tomando-se as medidas necessarias a corre¢do dos eventuais problemas. CASTRO , BRUNO WEBER
RIBEIRO, BRUNO WEBER
RIBEIRO, BRUNO WEBER
RIBEIRO, BRUNO WEBER
RIBEIRO
Acoes de Contingéncia
C-01 Notificagcdo formal & empresa, para que instrua o preposto no que toca ao controle Responsaveis: BRUNO WEBER RIBEIRO,
de jornada. BRUNO WEBER RIBEIRO,
VIRGINIA CASTRO , VIRGINIA
CASTRO , BRUNO WEBER
RIBEIRO, BRUNO WEBER
RIBEIRO
Numero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (I x P) N° ltem
Falta, sem prévio
aviso, de
colaborador,
gerando a. reducdo Falta, sem prévio aviso, de colaborador,
da equipe de ~ .
gerando a reducao da equipe de trabalho,
trabalho, com . . ~ . N -
comprometimento com comprometimento dos servicos e, Gestdo de Contrato  Administragao Médio
dos servicos e, eventualmente, comprometimento do
revezamento nos postos.
eventualmente,
comprometimento
do revezamento nos
postos.
Impactos
1 Falta, sem prévio aviso, de colaborador, gerando a redugdo da equipe de trabalho, com comprometimento dos servigos e,
eventualmente, comprometimento do revezamento nos postos.
Acdes Preventivas
P-01 Cientificar o preposto de que, em tal hipétese, deve providenciar a imediata Responsaveis: BRUNO WEBER RIBEIRO,
substituicAo do colaborador faltante; e, ainda, de que, para que ndo haja BRUNO WEBER RIBEIRO,
enriquecimento da empresa a custa do erario, havera a realizagdo de glosa na VIRGINIA CASTRO , VIRGINIA
fatura correspondente ao més em que tenha havido a falta, sem prejuizo da CASTRO , BRUNO WEBER
notificacao. RIBEIRO, BRUNO WEBER
RIBEIRO
Acdes de Contingéncia
C-01 Redistribuicdo das tarefas, caso ndo haja a substituicdo imediata, para que sejam Responsaveis: BRUNO WEBER RIBEIRO,
atendidas aquelas de maior urgéncia. Convocagdo, pelo preposto, de outro BRUNO WEBER RIBEIRO,
profissional. VIRGINIA CASTRO , VIRGINIA
CASTRO , BRUNO WEBER
RIBEIRO, BRUNO WEBER
RIBEIRO
Numero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (I x P) N° Item
Necessidade de
substituicao do
profissional, devido Comportamento inadequado OU - ostdo de Contrato Administragio Médio
a comportamento anticontratual.
inadequado ou
anticontratual.
Impactos
1 Necessidade de substitui¢do do profissional, devido a comportamento inadequado ou anticontratual.
Acdes Preventivas
P-01 Fiscalizagdo, pela equipe de fiscais, do correto desempenho das fun¢Bes, Responsaveis: BRUNO WEBER RIBEIRO,
noficando a empresa, quando for o caso. BRUNO WEBER RIBEIRO,
BRUNO WEBER RIBEIRO,
BRUNO WEBER RIBEIRO
Acoes de Contingéncia
C-01 Adverténcia, & empresa contratada, para que seus empregados cumpram a Responsaveis: BRUNO WEBER RIBEIRO,
legislagdo e o contrato; quando necesséaria a substituicdo do profissional, este BRUNO WEBER RIBEIRO,
devera cumprir o aviso prévio indenizado. VIRGINIA CASTRO , VIRGINIA
CASTRO , BRUNO WEBER
RIBEIRO, BRUNO WEBER
RIBEIRO
Ndmero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (I x P) N° Item
Nao utilizagdo dos
equipamentos de N&o utilizacdo dos equipamentos de Gestio de Contrato  Contratada Médio
seguranca pelos segurancga pelos colaboradores.
colaboradores.
Impactos
1 Né&o utilizacdo dos equipamentos de seguranga pelos colaboradores.



P-01

C-01

Acoes Preventivas

Orientacdo aos trabalhadores, pela empresa, no sentido de que n&o haja tal Responsaveis:

anomalia.
Acdes de Contingéncia

Adverténcia e se reiteradamente substituicdo do funcionario.

4. Acompanhamento das Acdes de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluido.

Documento assinado digitalmente

FERNANDA LASNEAUX PEREIRA RIBEIRO
Data: 04/10/2023 15:24:10-0300
Verifique em https:/ fvalidar.iti.gov.br

FERNANDA LASNEAUX
PEREIRA RIBEIRO

Membro da comissao de contratagao

CARLOS JOSE DOS SANTOS

Autoridade competente

govb

Documento assinado digitalmente

BRUNO WEBER RIBEIRO
Data: 04/10/2023 14:26:14-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

vb

BRUNO WEBER RIBEIRO
Membro da comissao de contratagao

Documento assinado digitalmente

CARLOS JOSE DOS SANTOS
Data: 04/10/2023 16:37:20-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Responsaveis:

govb

BRUNO WEBER RIBEIRO,
BRUNO WEBER RIBEIRO

BRUNO WEBER RIBEIRO,
BRUNO WEBER RIBEIRO

Documento assinado digitalmente

VIRGINIA CASTRO
Data: 04/10/2023 16:23:24-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

VIRGINIA CASTRO
Membro da comissao de contratagao
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