
MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos Responsável pela Edição Data de Criação

29/2023 JUCIANA DE FATIMA GARCIA 21/08/2023 15:43

Objeto da Matriz de Riscos

Contratação de empresa especializada no preparo e distribuição de alimentação para o restaurante do Campus Pouso Alegre

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-01

Rescisão do
contrato de
prestação de
serviços por
descumprimento de
obr igações
contratuais,
ESPECIALMENTE,
trabalhistas,
previdenciárias e
fundiárias (FGTS).

Falência da empresa. Seleção do Fornecedor Administração Alto

Impactos

1
Comprometimento das ações institucionais dependentes dos serviços objeto do contrato rescindido; no caso, a produção e o
fornecimento de alimentação coletiva.

  Ações Preventivas
P-01 Fiscalização atuante e constante, especialmente pelo fiscal técnico, de modo a

evitar que a Administração se depare com situações que, por força de lei,
requeiram a rescisão. Pronto atendimento às demandas da equipe de fiscalização,
prestando-lhe os necessários esclarecimentos.

Responsável: IVANETE FONSECA MARTINS
DE ABREU

  Ações de Contingência
C-01 Chamamento das empresas subsequentes na ordem de classificação de propostas;

ou, impossibilidade ou inconveniência, realização de nova licitação em tempo hábil.
Responsável: IVANETE FONSECA MARTINS

DE ABREU

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-02

Produção e
fornecimento de
refeições que não
atendam às
especificações e
níveis de qualidade
constantes na
descrição detalhada
de cada item a ser
contratado, bem
como outras
orientações
presentes no Termo
de Referência.

Falta de insumos em estoque, falta de mão
de obra adequada à execução do serviço

Seleção do Fornecedor Administração Médio

Impactos
1 Não atendimento às legislações que regem o fornecimento de uma alimentação saudável e equilibrada.

  Ações Preventivas
P-01 Fiscalização atuante e constante, especialmente pelo fiscal técnico, de modo a

evitar que a Administração se depare com situações que, por força de lei,
requeiram a rescisão.

Responsável: EMERSON ZETULA DA SILVA

  Ações de Contingência
C-01 Encaminhamento da demanda para os setores competentes a fim de que sejam

tomadas as medidas administrativas pertinentes.
Responsável: EMERSON ZETULA DA SILVA

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item



R-03

Situação de estado
de emergência,
calamidade pública e
/ou acontecimentos
que impossibilitem a
execução do
calendár io
acadêmico de forma
presencial. A saber,
pandemias (COVID-
19, por exemplo),
g r e v e s  e
paralisações não
previstas no
calendár io
acadêmico.

Causas de força maior, de ordem externa. Seleção do Fornecedor Administração Baixo

Impactos
1 Interrupção do fornecimento de alimentação.

  Ações Preventivas
P-01 Não existem ações preventivas para esse risco. Responsável: EMERSON ZETULA DA SILVA

  Ações de Contingência
C-01 Interrupção ou suspensão do contrato. Responsável: EMERSON ZETULA DA SILVA

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-04

Contratada deixar
de cumprir o horário
de funcionamento
do restaurante,
c a n t i n a  e
lanchonete; não
fornecer recursos
humanos em
quantitativo
suf ic iente,
devidamente
uniformizados e
tecnicamente
treinados tal como
descrito no contrato
e nas demais
orientações
presentes no Termo
de Referência.

Má administração ou ingerência. Gestão de Contrato Administração Médio

Impactos
1 Atrasos na prestação do serviço, entrega de serviço de baixa qualidade.

  Ações Preventivas
P-01 Fiscalização atuante e constante, especialmente pelo fiscal técnico, por meio de

acompanhamento regular da prestação do serviço.
Responsável: IVANETE FONSECA MARTINS

DE ABREU
  Ações de Contingência

C-01 Encaminhamento da demanda para os setores competentes a fim de que sejam
tomadas as medidas administrativas pertinentes.

Responsável: IVANETE FONSECA MARTINS
DE ABREU

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-05

Contratada fazer
uso inadequado das
instalações e
equipamentos
pertencentes ao
Campus Pouso
A l e g r e  -
IFSULDEMINAS
descumprindo o
descrito no contrato
e nas demais
orientações
presentes no Termo
de Referência.

Utilização indevida de espaço público. Gestão de Contrato Contratada Baixo

Impactos

1
A utilização indevida do espaço reservado à preparação de alimentação estudantil visando atender às demandas externas pode levar
à precarização do serviço contratado em detrimento de ganhos particulares.

  Ações Preventivas
P-01 Fiscalização atuante e constante, especialmente pelo fiscal técnico, por meio de

acompanhamento regular da prestação do serviço.
Responsável: IVANETE FONSECA MARTINS

DE ABREU
  Ações de Contingência



IVANETE FONSECA MARTINS 
DE ABREU

Equipe de Planejamento

EMERSON ZETULA DA SILVA
Equipe de Planejamento

C-01 Encaminhamento da demanda para os setores competentes a fim de que sejam
tomadas as medidas administrativas pertinentes

Responsável: IVANETE FONSECA MARTINS
DE ABREU

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-06

Contratada deixar
de seguir as normas
higiênico-sanitárias,
comprometendo a
qualidade e a
segurança dos
alimentos com o
risco de causar
toxinfecções
alimentares.

Descuido ou descaso. Gestão de Contrato Contratada Médio

Impactos
1 Ocorrência de doenças toxi-infecciosas com possibilidade de prejuízos pedagógicos

  Ações Preventivas
P-01 Fiscalização atuante e constante, especialmente pelo fiscal técnico, por meio de

acompanhamento regular da prestação do serviço.
Responsável: EMERSON ZETULA DA SILVA

  Ações de Contingência
C-01 Encaminhamento da demanda para os setores competentes a fim de que sejam

tomadas as medidas administrativas pertinentes.
Responsável: EMERSON ZETULA DA SILVA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído. 

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento
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Lista de Anexos
Atenção: Apenas arquivos nos formatos ".pdf", ".txt", ".jpg", ".jpeg", ".gif" e ".png" enumerados abaixo são anexados 
diretamente a este documento.
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Ministério da Educação

Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais

IFSULDEMINAS - Campus Pouso Alegre

MGRI Nº1/2023/FISCC/POA-CLC/POA-DAP/POA/IFSULDEMINAS

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

O presente documento visa identificar o gerenciamento de riscos que comprometam a 

efetividade e o planejamento da contratação, da seleção do fornecedor e da Gestão Contratual, que 

impeçam o alcance dos resultados e das necessidades da contratação, conforme Instrução Normativa nº 

05, de 26 de maio de 2017 da SEGES/MPDG, e demais legislações correlatas.

A.  HISTÓRICO DE REVISÕES:

Data Versão Descrição Responsáveis

18/08/2023 01 Pedro Paulo Oliveira

21/08/2023 02 Ivanete Fonseca Martins de Abreu

1. Informações básicas

Objeto da Matriz de Riscos:

Contratação de pessoa jurídica especializada no ramo de serviços de alimentação e nutrição coletiva 

para  desenvolvimento de atividades envolvidas na produção (pré-preparo e preparo) e distribuição das 

refeições do tipo lanche da manhã, almoço e lanche da noite, bem como higienização, preparação e 

distribuição de itens alimentícios adquiridos com recursos do PNAE.

2. Riscos identificados:

Risco 1:

Rescisão do contrato de prestação de serviços por descumprimento de obrigações contratuais, 

ESPECIALMENTE, trabalhistas, previdenciárias e fundiárias (FGTS).

Causa do Risco:

Falência da empresa.

Fase:

(    ) Planejamento

( x ) Seleção do fornecedor

(    ) Gestão do Contrato



Alocado para:

(    ) Contratada

(    ) Seguradora

( x ) Administração

Detalhamento da Alocação:

(Detalhar a alocação se for o caso.)

Probabilidade: [1] menor probabilidade - [5] maior probabilidade

(    ) 1

( x ) 2

(    ) 3

(    ) 4

(    ) 5

Impacto:  [1] menor impacto - [5] maior probabilidade

(    ) 1  

(    ) 2

(    ) 3

( x ) 4

(    ) 5

Item da contratação:

(Informe aqui o número do item da contratação, caso já exista e você queira relacionar a este Risco.)

Impactos:

1.Comprometimento das ações institucionais dependentes dos serviços objeto do contrato rescindido; no 

caso, a produção e o fornecimento de alimentação coletiva.

Ações preventivas:

Fiscalização atuante e constante, especialmente pelo scal técnico, de modo a evitar que a 

Administração se depare com situações que, por força de lei, requeiram a rescisão. Pronto atendimento 

às demandas da equipe de fiscalização, prestando-lhe os necessários esclarecimentos.

Ações de contingência:

Chamamento das empresas subsequentes na ordem de classificação de propostas; ou, impossibilidade 

ou inconveniência, realização de nova licitação em tempo hábil.

Risco 2:

Produção e fornecimento de refeições que não atendam às especicações e níveis de qualidade 

constantes na descrição detalhada de cada item a ser contratado, bem como outras orientações 

presentes no Termo de Referência.

Causa do Risco:

Falta de insumos em estoque, falta de mão de obra adequada à execução do serviço.

Fase:

(    ) Planejamento

( x ) Seleção do fornecedor

(    ) Gestão do Contrato

Alocado para:

(    ) Contratada

(    ) Seguradora



( x ) Administração

Detalhamento da Alocação:

(Detalhar a alocação se for o caso.)

Probabilidade: [1] menor probabilidade - [5] maior probabilidade

( x ) 1

(    ) 2

(    ) 3

(    ) 4

(    ) 5

Impacto:  [1] menor impacto - [5] maior probabilidade

(    ) 1  

(    ) 2

( x ) 3

(    ) 4

(    ) 5

Item da contratação:

(Informe aqui o número do item da contratação, caso já exista e você queira relacionar a este Risco.)

Impactos:

Não atendimento às legislações que regem o fornecimento de uma alimentação saudável e equilibrada. 

Ações preventivas:

Fiscalização atuante e constante, especialmente pelo scal técnico, de modo a evitar que a 

Administração se depare com situações que, por força de lei, requeiram a rescisão.

Ações de contingência:

Encaminhamento da demanda para os setores competentes a m de que sejam tomadas as medidas 

administrativas pertinentes.

 

Risco 3:

Situação de estado de emergência, calamidade pública e/ou acontecimentos que impossibilitem a 

execução do calendário acadêmico de forma presencial. A saber, pandemias (COVID-19, por exemplo), 

greves e paralisações não previstas no calendário acadêmico.

Causa do Risco:

Causas de força maior, de ordem externa.

Fase:

(    ) Planejamento

( x ) Seleção do fornecedor

(    ) Gestão do Contrato

Alocado para:

(    ) Contratada

(    ) Seguradora

( x ) Administração

Detalhamento da Alocação:

(Detalhar a alocação se for o caso.)

Probabilidade: [1] menor probabilidade - [5] maior probabilidade

( x ) 1

(    ) 2

(    ) 3

(    ) 4



(    ) 5

Impacto:  [1] menor impacto - [5] maior probabilidade

( x ) 1  

(    ) 2

(    ) 3

(    ) 4

(    ) 5

Item da contratação:

(Informe aqui o número do item da contratação, caso já exista e você queira relacionar a este Risco.)

Impactos:

Interrupção do fornecimento de alimentação.

Ações preventivas:

Não existem ações preventivas para esse risco.

Ações de contingência:

Interrupção ou suspensão do contrato.

Risco 4:

Contratada deixar de cumprir o horário de funcionamento do restaurante, cantina e lanchonete; não 

fornecer recursos humanos em quantitativo suficiente, devidamente uniformizados e tecnicamente 

treinados tal como descrito no contrato e nas demais orientações presentes no Termo de Referência.

Causa do Risco:

Má administração ou ingerência. 

Fase:

(    ) Planejamento

( x ) Seleção do fornecedor

(    ) Gestão do Contrato

Alocado para:

(    ) Contratada

(    ) Seguradora

( x ) Administração

Detalhamento da Alocação:

(Detalhar a alocação se for o caso.)

Probabilidade: [1] menor probabilidade - [5] maior probabilidade

(    ) 1

( x ) 2

(    ) 3

(    ) 4

(    ) 5

Impacto:  [1] menor impacto - [5] maior probabilidade

(    ) 1  

(    ) 2

( x ) 3

(    ) 4

(    ) 5

Item da contratação:

(Informe aqui o número do item da contratação, caso já exista e você queira relacionar a este Risco.)



Impactos:

Atrasos na prestação do serviço, entrega de serviço de baixa qualidade.

Ações preventivas:

Fiscalização atuante e constante, especialmente pelo scal técnico, por meio de acompanhamento 

regular da prestação do serviço.

Ações de contingência:

Encaminhamento da demanda para os setores competentes a m de que sejam tomadas as medidas 

administrativas pertinentes.

Risco 5:

Contratada fazer uso inadequado das instalações e equipamentos pertencentes ao Campus Pouso 

Alegre - IFSULDEMINAS descumprindo o descrito no contrato e nas demais orientações presentes no 

Termo de Referência.

Causa do Risco:

Utilização indevida de espaço público.

Fase:

(    ) Planejamento

( x ) Seleção do fornecedor

(    ) Gestão do Contrato

Alocado para:

(    ) Contratada

(    ) Seguradora

( x ) Administração

Detalhamento da Alocação:

(Detalhar a alocação se for o caso.)

Probabilidade: [1] menor probabilidade - [5] maior probabilidade

(  x ) 1

(    ) 2

(    ) 3

(    ) 4

(    ) 5

Impacto:  [1] menor impacto - [5] maior probabilidade

( x ) 1  

(    ) 2

(    ) 3

(    ) 4

(    ) 5

Item da contratação:

(Informe aqui o número do item da contratação, caso já exista e você queira relacionar a este Risco.)

Impactos:

A utilização indevida do espaço reservado à preparação de alimentação estudantil visando atender às 

demandas externas pode levar à precarização do serviço contratado em detrimento de ganhos 

particulares.

Ações preventivas:

Fiscalização atuante e constante, especialmente pelo scal técnico, por meio de acompanhamento 

regular da prestação do serviço.



Ações de contingência:

Encaminhamento da demanda para os setores competentes a m de que sejam tomadas as medidas 

administrativas pertinentes.

Risco 6:

Contratada deixar de seguir as normas higiênico-sanitárias, comprometendo a qualidade e a segurança 

dos alimentos com o risco de causar toxinfecções alimentares.

Causa do Risco:

Descuido ou descaso.

Fase:

(    ) Planejamento

( x ) Seleção do fornecedor

(    ) Gestão do Contrato

Alocado para:

(    ) Contratada

(    ) Seguradora

( x ) Administração

Detalhamento da Alocação:

(Detalhar a alocação se for o caso.)

Probabilidade: [1] menor probabilidade - [5] maior probabilidade

( x ) 1

(    ) 2

(    ) 3

(    ) 4

(    ) 5

Impacto:  [1] menor impacto - [5] maior probabilidade

(    ) 1  

(    ) 2

(    ) 3

( x ) 4

(    ) 5

Item da contratação:

(Informe aqui o número do item da contratação, caso já exista e você queira relacionar a este Risco.)

Impactos:

Ocorrência de doenças toxi-infecciosas com possibilidade de prejuízos pedagógicos. 

Ações preventivas:

Fiscalização atuante e constante, especialmente pelo scal técnico, por meio de acompanhamento 

regular da prestação do serviço.

Ações de contingência:

Encaminhamento da demanda para os setores competentes a m de que sejam tomadas as medidas 

administrativas pertinentes.

3. Responsável pela análise e gerenciamento de riscos:

Certifico que sou responsável pela elaboração do presente documento que compila os Mapa de Riscos:



Código Verificador:

Código de Autenticação:

Pouso Alegre, Mapa de Gerenciamento de Riscos, 21 de agosto de 2023.

Integrante Técnico

Pedro Paulo de Oliveira

Nutricionista-Habilitação

SIAPE: 1441596

Integrante Requisitante

Ivanete Fonseca Martins de Abreu

Tradutor Intérprete de Linguagem de Sinais

SIAPE:22693315

Documento assinado eletronicamente por:

Ivanete Fonseca Martins de AbreuIvanete Fonseca Martins de Abreu, TRADUTOR INTERPRETE DE LINGUAGEM SINAISTRADUTOR INTERPRETE DE LINGUAGEM SINAIS, em 21/08/2023 11:52:23.

Este documento foi emi6do pelo SUAP em 18/08/2023. Para comprovar sua auten6cidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse

https://suap.ifsuldeminas.edu.br/autenticar-documento/ e forneça os dados abaixo:

380755

3d083688fe

Documento eletrônico gerado pelo SUAP (https://suap.ifsuldeminas.edu.br)

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais


